



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect: „**PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA NATURALĂ**”

Beneficiar: **Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului**

Proiect cofinanțat din **FONDUL SOCIAL EUROPEAN** Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Valoarea contractului:

Valoarea totală a proiectului = 5.908.385, 99 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR/FC/FSE/ILM = 5.022.128, 09 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național = 768.090, 18 lei

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului = 118.167, 72 lei

În intervalul derulat de la începerea proiectului - 16 iunie 2020 - până în prezent, pe parcursul implementării unora dintre activități, au fost întâmpinate dificultăți care au determinat întâzieri în raport cu graficul de implementare al proiectului.

Ținând cont de acestea și urmărind îndeplinirea indicatorilor asumați și derularea unor activități/ oferirea de servicii sociale de calitate a fost propusă și aprobată prelungirea perioadei de implementare (prin **Act Adițional la Contractul de finanțare nr. 13310/15.06.2020**), până la data de **15 ianuarie 2023**¹ pentru următoarele subactivități:

- 1.3 - *Desfășurarea activităților specifice de management;*
- 2.3 - *Acordarea, pentru fiecare copil, a unei subvenții de 1.000 lei/ lună, timp de 12 luni, precum și acordarea de servicii sociale comunitare;*
- 3.2 - *Acordarea, pe timp de 1 an de zile, a unei subvenții de 1.000 lei/ lună/ copil, în baza unui contract încheiat cu familia;*
- 3.3 - *Monitorizarea utilizării subvenției și menținerea unei relații funcționale de familie prin oferirea de servicii sociale comunitare;*
- 4.3 - *Furnizarea efectivă a serviciilor în cadrul CZCASRSP;*
- 5.1 - *Identificarea copiilor care vor beneficia de serviciile CZCASRSP și pregătirea acestora și a familiilor lor pentru furnizarea de servicii (130 copii);*
- 5.2 - *Asigurarea serviciilor specifice pentru beneficiarii CZCASRSP;*
- 5.3 - *Monitorizarea calității serviciilor acordate beneficiarilor CZCASRSP;*
- 8.2. - *Derularea activităților specifice pentru asigurarea publicității și informării.*

În consecință, perioada de implementare a proiectului s-a prelungit până la 31 luni, astfel:

Data începerii proiectului: 16 iunie 2020

Data finalizării proiectului: 15 ianuarie 2023

¹ Data inițială de finalizare a proiectului fiind 15 iunie 2022, prelungirea respectivelor activități până la data de 15 ianuarie 2023 reprezintă 7 luni de implementare a acestora.