

Activități luna iulie 2026:

Activitatea 1. Managementul general al proiectului - Desfășurarea activităților specifice de management

- ✓ au fost organizate întâlniri de lucru ale UIP;
- ✓ orientarea muncii echipei de implementare pentru realizarea obiectivelor proiectului;
- ✓ supravegherea desfășurării activităților conform planului de lucru.

Subactivitatea 1.3 Asigurarea resurselor materiale pentru UIP

- ✓ a fost finalizat procesul de achiziție produse IT și birotică.
- ✓ a fost finalizat procesul de achiziție echipamente de mobilier/ electronice/ electrocasnice

Activitatea 2. Asigurarea publicității și informării cu privire la proiect.

Subactivitatea 2.1. Derularea activităților specifice pentru asigurarea publicității și informării

- ✓ a fost actualizată secțiunea dedicată proiectului de pe pagina web a D.G.A.S.P.C. Prahova și au fost postate informații despre activitățile proiectului.

Activitatea 3. Identificarea,recrutarea,evaluarea și înscrierea beneficiarilor eligibili în GT

Subactivitatea 3.2 Monitorizarea beneficiarilor

- ✓ au continuat activitățile de monitorizare a beneficiarilor înscriși în grupul țintă al proiectului prin susținerea unor întâlniri ;
- ✓ a fost continuată activitatea de evaluare a beneficiarilor și realizarea documentelor ca urmare a întâlnirilor cu aceștia.

Activitatea 4. Dezvoltarea deprinderilor și abilităților pentru viața independentă

Subactivitatea 4.1 Furnizarea serviciilor de consiliere psihosocială

- ✓ a fost continuată activitatea de furnizare a serviciilor de consiliere psihosocială a beneficiarilor înscriși în grupul țintă al proiectului;

- ✓ a fost continuată activitatea de întocmire pentru beneficiarii înscriși în GT, a Planurilor personalizate de consiliere și a fișelor de consiliere (socială și psihologică).
- ✓ au fost susținute ședințe de consiliere psihologică și socială individuală.

Subactivitatea 4.2 Consilierea vocațională și orientarea profesională.

4.2.1 Consiliere vocațională

4.2.2 Orientare profesională

- ✓ a fost continuată realizarea profilelor vocaționale ale beneficiarilor din GT;
- ✓ au fost aplicate teste specifice și chestionare pentru identificarea abilităților și competențelor beneficiarilor din GT.

Activitatea 5. Sprijin pentru integrarea pe piața muncii

Subactivitatea 5.1 Identificare locuri de muncă și sprijin în vederea angajării

- ✓ în cadrul întâlnirilor cu beneficiarii aceștia au fost informați cu privire la întocmirea, obținerea și depunerea documentelor solicitate de angajatori;
- ✓ au fost prezentate individual beneficiarilor modalitățile de accesare a ofertelor de pe piața muncii.

Activitatea 6. Sprijin pentru asigurarea locuinței

Subactivitatea 6.1 Asigurarea accesului la o locuință stabilă și sigură pentru 60 de tineri

- ✓ finalizarea Procedurii interne privind selecția și contractarea serviciilor de închiriere a locuințelor necesare implementării proiectului;
- ✓ publicarea anunțului pe site-ul instituției referitor la demararea procedurii de achiziție imobile;
- ✓ analizarea necesarului de achiziție de apartamente pentru beneficiarii din GT;
- ✓ au fost evaluate ofertele pentru achiziția de servicii de închiriere imobile de către Comisia desemnată în acest sens;
- ✓ încheierea contractelor de locațiune pentru imobilele pentru care s-a depus documentația necesară.